

FIAP

Faculdade de Informática e Administração Paulista

Gabriel Augusto Fernandes - RM: 98986

Kauê Fernandes Braz - RM: 97768

Mariana Trentino Albano - RM: 551154

Matheus Dantas de Sousa - RM: 98406

Thomas Nícolas de Melo Mendonça - RM: 99832

Solution Developers - OrderAl

Trabalho desenvolvido na disciplina de Java Advanced, como exigência para obtenção de nota do Semestre em questão, sob orientação do Professor João Carlos Lima e Silva.

SÃO PAULO

1º SEMESTRE DE 2024

<u>Sumário</u>

Sumário	2
Cronograma de atividades	3

Cronograma de atividades

Sprint 1

Cronograma de Atividades						
Nome	Matéria	Tarefa	Data prevista	Status		
Kauê Braz	Java	Documentação API	07/abr	Concluído		
Kauê Braz	Java	Cronograma de Atividades	07/abr	Concluído		
Kauê Braz	Java	Diagrama de Classes	07/abr	Concluído		
Kauê Braz	Java	Projeto Spring	14/abr	Concluído		
Kauê Braz	Java	Teste Requisições	14/abr	Concluído		
Thomas Nícolas	Mobile	Protótipo Figma das telas	07/abr	Concluído		
Thomas Nícolas	Mobile	Documentação Telas	14/abr	Concluído		
Gabriel Fernandes	Java	Vídeo sobre Solução	14/abr	Concluído		
Gabriel Fernandes	IA	Slides da Solução	07/abr	Concluído		
Gabriel Fernandes	IA	Documentação de ferramentas	07/abr	Concluído		
Gabriel Fernandes	IA	Vídeo sobre Solução	14/abr	Concluído		
Gabriel Fernandes	QA	Montar Slides	07/abr	Concluído		
Gabriel Fernandes	QA	Montar documentação	07/abr	Concluído		
Gabriel Fernandes	QA	Gravar vídeo Pitch	14/abr	Concluído		
Mariana Albano	Banco	Montar modelagem lógica	07/abr	Concluído		
Mariana Albano	Banco	Montar modelagem física	14/abr	Concluído		
Kauê Braz	.NET	Montar documentação sobre solução	07/abr	Concluído		
Matheus Dantas	Devops	Montar Dissertação sobre Virtualização	07/abr	Concluído		
Matheus Dantas	Devops	Pegar imagens explicatívas	14/abr	Concluído		

Sprint 2

	Cronograma de Atividades						
Nome	Matéria	Tarefa	Data prevista	Status			
Kauê Braz	Java	Atualizar código	07/mai	Concluído			
Kauê Braz	Java	Cronograma de Atividades	12/mai	Concluído			
Kauê Braz	Java	Teste Requisições	12/mai	Concluído			
Thomas Nícolas	Mobile	Realizar chamadas de uma API	15/mai	Concluído			
Thomas Nícolas	Mobile	Programação visual de 5 telas do aplicativo funcional	12/mai	Concluído			
Gabriel Fernandes	IA	Explicar o funcionamento dos recursos/ferramentas	12/mai	Concluído			
Gabriel Fernandes	IA	Descrever o uso da Machine Learning	15/mai	Concluído			
Gabriel Fernandes	IA	Documentação de ferramentas	15/mai	Concluído			
Gabriel Fernandes	QA	Arquitetura de negócio	12/mai	Concluído			
Gabriel Fernandes	QA	Arquitetura de sistema	12/mai	Concluído			
Gabriel Fernandes	QA	Arquitetura de tecnologia	12/mai	Concluído			
Mariana Albano	Banco	Criar funções	06/mai	Concluído			
Mariana Albano	Banco	Realizar Inserts e Updates	08/mai	Concluído			
Mariana Albano	Banco	Criar Procedures	05/mai	Concluído			
Kauê Braz	.NET	Arquitetura da Solução	05/mai	Concluído			
Kauê Braz	.NET	Documentar tecnologias utilizadas	09/mai	Concluído			
Kauê Braz	.NET	Implementar CRUDs	12/mai	Concluído			
Matheus Dantas	Devops	Escolher tipo de nuvem a usar	05/mai	Concluído			
Matheus Dantas	Devops	Pegar imagens explicatívas	08/mai	Concluído			
Matheus Dantas	Devops	Arquitetura da Solução	12/mai	Concluído			
Matheus Dantas	Devops	Definir recursos IaaS, PaaS ou SaaS	15/mai	Concluído			